

**Муниципальное казенное образовательное учреждение
дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа»
Октябрьского района Курской области
(МКОУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа»)**

Адрес: 307200, Курская область, Октябрьский район, пгт Прямыцыно, пер. Спортивный, д. 3
Эл. адрес: sport.pryamitsyno@mail.ru

ПРИКАЗ

29.12. 2020 г.

№ 1-28

**О создании в 2021 году новых мест
дополнительного образования детей
в рамках федерального проекта
«Успех каждого ребенка»
национального проекта «Образование»**

В целях исполнения мероприятий Комплекса мер «дорожной карты» по созданию новых мест дополнительного образования детей в Курской области, утвержденных постановлением Администрации Курской области от 15.08.2019 г. № 764-па «О реализации мероприятий, направленных на создание новых мест дополнительного образования детей в Курской области» (с изменениями и дополнениями), приказа комитета образования и науки Курской области от 25.03.2020 г. № 1-301 «О внесении дополнений в приказ комитета образования и науки Курской области от 06.11.2019 г. № 1-1231 «Об утверждении примерного перечня дополнительных общеобразовательных программ, на создаваемых новых местах дополнительного образования Курской области в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование», на основании распоряжения Администрации Октябрьского района Курской области от 06.11.2020 г. № 579 «Об утверждении перечня дополнительных общеобразовательных программ на создаваемых новых местах дополнительного образования в образовательных организациях Октябрьского района Курской области в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» в 2021 году» и с целью увеличения охвата детей дополнительным образованием и обеспечения его доступности, а также в целях координации создания новых мест дополнительного образования детей в МКОУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Открыть в 2021 году новые места дополнительного образования детей в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе физкультурно-спортивной направленности «Военно-спортивное многоборье» на базе МКОУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа» согласно Перечню, утвержденному распоряжением Администрации Октябрьского района Курской области от 06.11.2020 г. № 579-р 60 (шестьдесят) ученикомест

2. Создать рабочую группу по созданию новых мест дополнительного образования детей в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе физкультурно-спортивной направленности «Военно-спортивное многоборье» на базе МКОУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа» (приложение 1).

3. Рабочей группе по созданию новых мест дополнительного образования детей в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта "Образование" по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе физкультурно-спортивной направленности «Военно-спортивное многоборье» на базе МКОУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа»:

– обеспечить разработку и реализацию медиаплана по информационному сопровождению создания новых мест дополнительного образования детей в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование»;

– провести организационные мероприятия по открытию новых мест дополнительного образования детей в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» в соответствии с комплексом мер (дорожной картой).

4. Назначить ответственным за реализацию мероприятия по созданию новых мест в МКОУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа» Щербакову Елену Алексеевну.

5. Утвердить комплекс мер (дорожную карту, медиаплан информационного сопровождения) по созданию новых мест для реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы физкультурно-спортивной направленности «Военно-спортивное многоборье» на базе МКОУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа» (приложения 2, 3).

6. Определить комнату хранения спортивного инвентаря для размещения оборудования, спортзал для силовых и кардиотренировок, спортзал для занятий единоборствами для проведения занятий по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе физкультурно-спортивной направленности «Военно-спортивное многоборье».

7. Возложить функции педагога дополнительного образования по реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы

физкультурно-спортивной направленности «Военно-спортивное многоборье» в МКОУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа» на педагогов дополнительного образования Мишина Романа Викторовича, Носорева Константина Дмитриевича, тренера-преподавателя Негера Михаила Васильевича.
8. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор



В. В. Вехлов

СОСТАВ
рабочей группы по созданию новых мест
дополнительного образования детей в рамках федерального проекта
«Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование»
по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей
программе физкультурно-спортивной направленности
«Военно-спортивное многоборье»
на базе МКОУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа»

1. Вехлов Владимир Васильевич – директор
2. Щербакова Елена Алексеевна – заместитель директора по УВР
3. Морозов Евгений Викторович – методист
4. Мишин Роман Викторович – тренер-преподаватель
5. Негер Михаил Васильевич – тренер-преподаватель
6. Носорев Константин Дмитриевич – тренер-преподаватель
7. Сысоев Алексей Николаевич - тренер-преподаватель

**Комплекс мер (дорожная карта) по созданию новых мест для реализации
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей
программы физкультурно-спортивной направленности
«Военно-спортивное многоборье»
на базе МКОУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа»**

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок
1.	Проведение совещания с сотрудниками МКОУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа»	январь 2021 г.
2.	Разработка и утверждение медиаплана информационного сопровождения создания новых мест дополнительного образования детей	январь 2021 г.
3.	Реализация медиаплана по информационному сопровождению создания новых мест дополнительного образования детей	январь-август 2021 г.
4.	Формирование перечня средств обучения и воспитания для создания новых мест дополнительного образования детей	январь 2021 г.
5.	Разработка дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы физкультурно-спортивной направленности «Военно-спортивное многоборье»	январь-май 2021 г.
6.	Загрузка дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы физкультурно-спортивной направленности «Военно-спортивное многоборье» в АИС «Навигатор дополнительного образования детей Курской области»	до 15 июля
7.	Создание и оснащение новых мест, косметический ремонт помещения, получение оборудования, решение вопросов, связанных с подготовкой педагогических кадров	до 10 августа

8.	Информирование о создании новых мест и наборе в группы по реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы физкультурно-спортивной направленности «Военно-спортивное многоборье» в МКОУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа» (на сайте, через объявления, на родительских собраниях, в информационных уголках).	март- август 2021 г.
9.	Организация повышения квалификации (профмастерства) педагогических работников на создаваемых новых местах	январь-июль 2021 г. (в течение всего срока действия проекта)
10.	Осуществление набора детей, обучающихся по дополнительной общеразвивающей программе физкультурно-спортивной направленности «Военно-спортивное многоборье». Прием заявлений о приеме в группы от родителей (законных представителей). Регистрация в журнале заявлений с приложением согласия на обработку персональных данных.	с 15 июля по 31 августа
	Приказ на зачисление детей (комплектование групп). Приказ на утверждение расписания.	31 августа 2021 г.
12.	Торжественное открытие новых мест.	01 сентября 2021 г.

**Медиаплан информационного сопровождения создания новых мест
дополнительного образования детей для реализации дополнительной
общеобразовательной общеразвивающей программы физкультурно-
спортивной направленности
«Военно-спортивное многоборье»
на базе МКОУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа»**

Мероприятия	СМИ	Сроки	Ответственные
Информация о начале комплекса мероприятий по созданию новых мест физкультурно-спортивной направленности	Информационные стенды МКОУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа», информационные буклеты	Январь 2021 г.	Щербакова Е. А. Морозов Е. В. Мишин Р. В. Негер М. В. Носорев К. Д.
Информация о концепции проекта	Информационные буклеты	Январь 2021 г.	Щербакова Е. А. Морозов Е. В. Мишин Р. В. Негер М. В. Носорев К. Д.
Информация о создании новых мест дополнительного образования детей	Официальный сайт, информационные стенды МКОУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа»	В течение всего срока действия проекта	Щербакова Е. А. Морозов Е. В. Мишин Р. В. Негер М. В. Носорев К. Д.
Установка и настройка оборудования на	Официальный сайт,	Август 2021 г.	Щербакова Е. А. Морозов Е. В.

новых местах (приемка)	МКОУ ДО «Детско- юношеская спортивная школа», печатные СМИ		Мишин Р. В. Негер М. В. Носорев К. Д. Сысоев А. Н.
Торжественное открытие новых мест дополнительного образования детей	Официальный сайт, МКОУ ДО «Детско- юношеская спортивная школа», печатные СМИ	1 сентября 2021 г.	Щербакова Е. А. Морозов Е. В. Мишин Р. В. Негер М. В. Носорев К. Д.
Обеспечение интереса к проекту и общее информационное сопровождение	Официальный сайт, МКОУ ДО «Детско- юношеская спортивная школа»	Сентябрь 2021 г.- май 2022 г.	Щербакова Е. А. Морозов Е. В. Мишин Р. В. Негер М. В. Носорев К. Д.